

TIEDOTE

20.6.2018

RYTTYLÄN KOULUKESKUKSEN RAKENTAMINEN

Hausjärven kunnan tekninen lautakunta on keskeyttänyt Ryttylän koulun urakoiden kilpailutuksen. Hanke olisi tullut maksamaan enemmän kuin kunnanvaltuusto on syksyllä talousarviossaan siihen varannut rahaa. Keskeyttäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koulun rakentaminen jäisi kunnan investointiohjelmasta pois. Tekninen lautakunta on aloittanut uuden hankinnan valmistelun 20.6.2018 rakennuttamis- ja tiejaoston ohjauksella. Hankkeelle on tässä vaiheessa asetettu kustannustavoite alle 6,5 M€. Hanke on tarkoitus toteuttaa KVR- mallisena urakointina, eli tilaaja asettaa urakalle reunaehdot ja tämän jälkeen urakoitsija, ehdokkaat tarjoavat kohdetta kukin omilla suunnitelmillaan. Urakoitsijan valinta tehdään hankintatyöryhmän antamien kriteerien perusteella. Työryhmä lähtee rakennuttamiskonsultin avustuksella etsimään keinoja, miten Ryttylään saadaan rakennettua koulu tavoitteiden mukaisesti.

Varsinainen hankinnan valmistelu alkaa heti kesälomien jälkeen ja tarkoitus olisi saada aikaan tarjouskilpailu joulukuun 2018 mennessä. Koulun rakentamiseen päästään siis alustavan suunnitelman mukaisesti vuoden vaihteen jälkeen ja koulu rakennettua syksyksi 2020.

Valmisteluryhmä rakennuttamis- ja tiejaoston ohjauksessa tiedottaa hankkeen tilanteesta kun asian valmistelussa tapahtuu edistymistä.

Hausjärvellä
20.6.2018



Paavo Vuori
tekninen johtaja
Teknisen lautakunnan puolesta