

Hausjärven kunta  
Ryttylän koulu

## SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN KOKOUS NRO 4

**Aika:** 5.11.2018 KLO 14.00

**Paikka:** Hausjärven kunnantalo, Keskustie 2-4, Oitti

**Kutsutut:** Pekka Määttänen, kunnanjohtaja  
Paavo Vuori, tekninen johtaja  
Heini Ristavaara, kunnanhallituksen pj., suunnittelutoimikunnan pj.  
Erkki Pokkinen, kunnanvaltuutettu  
Kari Masalin, kunnanvaltuutettu  
Olli-Petri Halme, talonrakennusmestari  
Joonas Riihimäki, sivistysjohtaja  
Pekka Laitinen, teknisen lautakunnan pj.  
Marko Ruottu, sivistyslautakunnan pj.  
Eija Heinola, rakennuttajakonsultti Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, suunnittelutoimikunnan siht.

1. **KOKOUKSEN AVAUS, JÄRJESTÄYTYMINEN**
2. **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**
3. **EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**
4. **EDELLISEN KOKOUKSEN AVOIMET ASIAT**

Kokous 2, kohta 6: Urakoitsijan valintakriteerit määritetään pienryhmässä (Joonas Riihimäki, Antti Niskanen, Pekka Määttänen, Pekka Laitinen, Paavo Vuori, Olli-Petri Halme ja Eija Heinola) ja esitetään seuraavassa suunnittelutoimikunnan kokouksessa.

→ Pienryhmän kokous pidettiin 9.10.2018 (läsnä Määttänen, Riihimäki, Vuori, Halme ja Heinola), vertailutaulukon kriteerien määrittäminen jatkuu vielä käyttäjän toimesta.

→ Kriteerit on määritetty urakkaohjelmaan yhteistyössä koulun rehtorin kanssa

Kokous 3, kohta 5: tilaohjelma tarkentuu vielä oppilaiden wc-tilojen osalta

→ Vanhassa koulurakennuksessa 5 wc:tä (1 inva-wc ja 4 tavallista wc-tilaa), mitoitus 1 wc/15 oppilasta > tilat 75 oppilaalle, uuteen koulurakennukseen tarvitaan wc-tilat 190 oppilaalle.

Kokous 3, kohta 5: neuvolan tilat löytyvät kivikoulusta, terveydenhoitajan tilaa voi käyttää sekä terveydenhoitaja, että neuvola. Selvitetään vielä palveluntarjoajalta, että tila soveltuu neuvolan käyttöön. Pekka Määttänen selvittää asian

→

**5. HANKKEEN TILANNE, TAVOITTEET JA AIKATAULU**

- Hankkeen tilanne
  - tilaohjelma
  - suunnitteluohje
  - KVR-urakan asiakirjat
  - Hilma-ilmoitus
  - Ryttylän vanhempainyhdistyksen kanssa seuraava yhteinen tilaisuus 8.11.2018 klo 18 Ryttylässä
- Hankkeen aikataulu
- tarjousten vertailutaulukko, tarjoajien soveltuvuusehdot

**6. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT JA JATKOTOIMENPITEET**

- Päätettävät asiat
- Jatkotoimenpiteet

**7. MUUT OSAPUOLTEN ASIAT****8. SEURAAVAT KOKOUKSET****9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**