

Hausjärven kunta
Ryttylän koulu

SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN KOKOUS NRO 5

Aika: 29.1.2019, klo 14.00

Paikka: Hausjärven kunnantalo, Keskustie 2-4, Oitti

Läsnä: Pekka Määttänen, kunnanjohtaja
Paavo Vuori, tekninen johtaja
Heini Ristavaara, kunnanhallituksen pj., suunnittelutoimikunnan pj.
Erkki Pokkinen, kunnanvaltuutettu
Olli-Petri Halme, talonrakennusmestari
Joonas Riihimäki, sivistysjohtaja
Pekka Laitinen, teknisen lautakunnan pj.
Marko Ruottu, sivistyslautakunnan pj.
Eija Heinola, rakennuttajakonsultti Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, suunnittelutoimikunnan siht.

1. KOKOUKSEN AVAUS, JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajana kokouksessa toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Heini Ristavaara ja sihteerinä rakennuttajakonsultti Eija Heinola/Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Todettiin läsnäolijat.

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen tekemään hankkeeseen liittyviä päätöksiä siltä osin, kun asiat ovat tämän suunnittelutoimikunnan päätettävissä.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN AVOIMET ASIAT

Ei avoimia asioita.

5. HANKKEEN TILANNE, TAVOITTEET JA AIKATAULU

- Hankkeen tilanne
 - kilpailutus
 - Hilma -kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjousta
 - soittokierroksella tarjouspyyntöaineiston ladanneille rakennusliikkeille saatiin mm. seuraavia vastauksia, miksi eivät olleet tehneet tarjousta:
 - ei noussut esiin mitään erityisiä syitä

- Hankkeen aikataulu
 - lopullinen hankkeen aikataulu tarkentuu, kun mahdollinen urakoitsija on valittu
 - suora hankinnan osalta varataan n. 4 viikkoa aikaa tarjousmenettelyyn

6. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT JA JATKOTOIMENPITEET

- Päätettävät asiat
 - esitetään että edetään suora hankintaan, perusteen Lakiasiantomisto Pakkaselta saatuun lausuntoon
- Jatkotoimenpiteet
 - hankintakonsultti on yhteydessä mahdollisiin rakennusurakoitsijoihin, joilta pyydetään tarjous
 - tarjous pyydetään varsinaisen urakkakilpailun aineiston ladanneilta rakennusliikkeiltä ja muilta mahdollisilta, jotka täyttävät urakkaohjelmassa esitetyt soveltuvuusvaatimukset
 - mahdollisiin tuleviin selonottoneuvotteluihin osallistuvat hankintakonsultti, projektinjohtokonsultti, lvi- ja sähkön talotekniikan konsultit, tekninen johtaja, talonrakennusmestari, kunnanjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, käyttäjän edustajan sivistysjohtaja
 - asiasta tiedotetaan, kun tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen hankinnasta

7. MUUT OSAPUOLTEN ASIAT

Ei muita kokousasioita.

8. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava kokous pidetään 8.3.2019, klo 14.00.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heini Ristavaara
puheenjohtaja

Eija Heinola
sihteeri

Liitteet

Lakiasiantomisto Pakkasen lausunto